


1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 F.P.O. QUADRI ELETTRICI

3 REALIZZAZIONE SCAVI E TUBAZIONI 
INTERRATE

4 REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI, 
TUBAZIONE E SCATOLE DI DERIVAZIONE

5 PASSAGGIO CAVI 

6 REALIZZAZIONE PUNTI LUCE E PUNTI PRESA

7 INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE E 
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

8 INSTALLAZIONE DELLE POSTAZIONI PRESA

9 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TERRA ED 
EQUIPOTENZIALE

10 REALIZZAZIONE IMPIANTI SPECIALI

11 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

12 RIMOZIONE CANTIERE

CRONOPROGRAMMA LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA
N° 

ORDINE DESCRIZIONE INTERVENTO MESE N°2
1° SETTIMANA3° SETTIMANA 4° SETTIMANA

MESE N°1
4° SETTIMANA
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