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Spogliatoi Ciclodromo Ponte Buggiarnese

n” n® | durata fuomini|sommel | o mo2znnzn e R RIS N R A RR RIS RASTYSISSSRSRANNINRGRABTICIBBEBIRANRIRRERRES
| d'ordine FASI addetti | (giorni)| giorno | parziali M
B Viabilita di cantiere, segnaletica, recinzioni 3 2 6 2
1
3 Baracca, servizio igienico, deposito, gru a torre 3 2 g 4
Sommano fase I |
Scavo di fondazione 3 2 6 ;
3 |
Scavi per fognature, pozzetti ecc. 3 2 6 3 :
4 |
Casseforme, armature e getto fondazioni 3 5 15 13
5
Riempimento vuoti, drenaggi e vespai 3 1 3 14
6
. Livellamento terreno 3 1 3 15
Sommano fase Il 15
Ponteggi esterni ed interni al fabbricato 3 2 6 17
8 |
Strutture portanti in C.A. 3 9 27 26
9
Elementi portanti in struttura mista (solai ecc.) 3 20 60 46
10
Strutture non portanti (tavolati esterni ed interni) 3 5 15 5]
11
Forometrie di tutti gli impianti
12 3 4 12 55
Sommano fase III o)
Impianti (idrosanitario, riscaldamento, elettr. ecc)
13 3 44 132§ 99
Rivestimenti esterni (sottofondi, pavim.ecc)
* 14 3 7 21 106
Rivestimenti interni (sottofondi, pavim. ecc)
15 3 9 27 115
Intonaci interni ed esterni
16 3 9 27 124
Sommano fase IV 124
Impermeabilizzazioni, rivestimenti termici ed 3 - 21 131
17 |acustici
Opere di Lattoneria (scossalini, pluviali ecc.)
18 3 5 |. 15 136
Opere da Fabbro (bocche di areazione, portoncini
19 leee) 3 5 15 141
Tinteggiatura interna ed esterna dei fabbricati
20 3 5 15 146
Sommano fase V 146
51 Rimozione del cantiere 3 4 12 150
Totale giorni naturali e consecutivi 150 | 450 ek ok ok ok ok ok o ok ek ke ok ok ok sk R ok ok e i ko ok ok kR % % . Fodow K Rk k% oo ok ok kR
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Spogliatoi Ciclodromo Ponte Buggianese
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d'ordine FASI addetti | (eiorni)| giorno | parziali|® ® ® * ® P ® * T OO GGG e e 22 EE RS2 2o oI oI oSN g g nnNNoan22IIIIIIIIIID
, Viabilita di cantiere, segnaletica, recinzioni 3 ) 6 5
5 Baracca, servizio igienico, deposito, gru a torre 3 2 6 4
Sommano fase I
; Scavo di fondazione 3 ) 6 6
J Scavi per fognature, pozzetti ecc. 3 ) 6 8
5 Casseforme, armature e getto fondazioni 3 5 15 13
& Riempimento vuoti, drenaggi € vespai 3 1 3 14
. Livellamento terreno 3 1 3 15
=
Sommano fase 11 15
5 Ponteggi esterni ed interni al fabbricato 3 2 6 17
5 Strutture portanti in C.A. 3 9 27 26
" Elementi portanti in struttura mista (solai ecc.) 3 20 60 46
Strutture non portanti (tavolati esterni ed interni) 3
11 5 15 51
5 Forometrie di tutti gli impianti 3 4 12 55
Sommano fase 111 55
. Impianti (idrosanitario, riscaldamento, elettr. ecc) 3 44 139 99
i Rivestimenti esterni (sottofondi, pavim.ecc) 3 ~ 21 106
s Rivestimenti interni (sottofondi, pavim. ecc) 3 9 27 115
- Intonaci interni ed esterni 3 9 o 124
Sommano fase IV 124
Impermeabilizzazioni, rivestimenti termici ed
17 |acustici 3 7 21 aat
i% Opere di Lattoneria (scossalini, pluviali ecc.) 3 5 15 136
Opere da Fabb he di ione, portoncini
" ec}; ) abbro (bocche di areazione, portoncini 3 5 15 141
55 Tinteggiatura interna ed esterna dei fabbricati 3 5 15 146
Sommano fase V 146 [T
oY . :
o imozione del cantiere 3 & 12 150
Totale giorni naturali e consecutivi 150 | 450 B Kk ko o ok ok kA ok ok ko ok ok o ok e ok ok ok ok ok o ok ok ok ok e e ok ok ok ek ks ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
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