



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

DETERMINA N. 443 DEL 04/11/2022

AREA N. 3 - Lavori pubblici e Manutenzione

Oggetto:	RICOSTRUZIONE DELLA TRAVERSA E MESSA IN SICUREZZA DELL'INVASO DEL LAGO FIORENZO A MONTEPIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E DI RICOSTITUZIONE DELL'INVASO DEL LAGO FIORENZO. LOTTO 1 - FASE 0 = CUP J55H18000170005. LOTTO 1 - FASE 1= CUP CUP J57H20003480007. TRASMISSIONE ESITO NEGATIVO A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA APERTA AVVIATA CON DETERMINAZIONE N. 275/2022. VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEI NUOVI QUADRI ECONOMICI DELL'INTERVENTO. DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA. ED IMPEGNO PER SPESE DELLA SECONDA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 3

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 21/04/2022, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022, il bilancio pluriennale 2022/2024, il bilancio armonizzato 2022/2024;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 21/04/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2023;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 21/04/2022, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2022 e con la quale i Responsabili sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente ed in particolare dal regolamento dei contratti;
- con Deliberazione di Giunta comunale del 03/11/2022, l'Amministrazione ha proceduto ad inserire a bilancio le somme riconosciute dal Ministero dell'Interno e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, relativamente ai due finanziamenti per l'intervento del Lago Fiorenzo, oltre a stanziare ulteriori risorse dal bilancio comunale per la copertura economico finanziaria del Lotto 1 – Fase 0;

DATO ATTO CHE:

- nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale sopra citati, risulta ricompreso l'intervento "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E DI RICOSTITUZIONE DELL'INVASO DEL LAGO FIORENZO." identificati dai seguenti CUP LOTTO 1 - FASE 0 = CUP J55H18000170005; LOTTO 1 - FASE 1= CUP CUP J57H20003480007
- con **Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 22/04/2022**, è stato approvato il progetto



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

esecutivo relativo al suindicato intervento, lotto 1, suddiviso in due Fasi che presentano, ciascuna, il quadro economico, per una spesa complessiva di € 2.040.000,00, come da seguenti schemi:

QUADRO ECONOMICO LAVORI - 1° Lotto - Fase 0		
ID	Titolo	Importo in €
A	Importo dell'Opera	€ 789,458.47
	Oneri per la sicurezza	€ 57,260.36
	Oneri covid	€ 11,666.87
	Importo Lavori a base d'asta	€ 720,531.24
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 200,541.53
	Totale Stanziamento (A+B)	€ 990,000.00

Nota : La voce B3 è incluso CNPAIA e IVA; La voce B4 è incluso CNPAIA e IVA

QUADRO ECONOMICO LAVORI - 1° Lotto - Fase 1		
ID	Titolo	Importo in €
A)	Importo dell'Opera	€ 851,595.73
	Oneri per la sicurezza	€ 70,681.30
	Oneri covid	€ 12,585.16
	Importo Lavori a base d'asta	€ 768,329.27
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 198,404,27
	Totale Stanziamento (A+B)	€ 1,050,000.00

Nota: La voce B3 è incluso CNPAIA e IVA ; La voce B4 è incluso CNPAIA e IVA

- il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento, lotto 1, risulta composto dai seguenti elaborati:

0.0 Elenco elaborati;
A.01.01 Relazione Illustrativa
A.01.01.01 Relazione demolizione
A.01.02 Relazione delle interferenze
A.01.03 Planimetria di Rilievo
A.01.04 1:200 Planimetria Stato di Progetto
A.01.04.01 - Planimetria Stato di Progetto Fase 0
A.01.05 1:200-1:200 Libretto Sezioni Stato Sovrapposto
A.01.06 Prospetti e Particolari Costruttivi Opere Elettromeccaniche
A.01.07 Planimetria dei Tracciamenti
A.01.08 Planimetria Catastale
A.01.09 1:1000 Linea di battaglia Stato di Progetto
A.01.10 Opere in scogliera
A.02.01 Traversa sul Setta - Planimetria



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- A.02.02 Traversa sul Setta - Sezioni e Particolari Costruttivi*
- A.02.03 Traversa sul Setta - Sovrapposto*
- A.03.01 Relazione tecnica generale opere strutturali*
- A.03.02 Fascicolo dei calcoli*
- A.03.03 Relazione dei materiali*
- A.03.04 Piano di Manutenzione delle strutture*
- A.03.05 Planimetria Generale - Fili fissi strutture*
- A.03.06 1:200 Sezioni strutturali*
- A.03.07 1:100 Fondazioni*
- A.03.08 Setti Fondati su platea*
- A.03.09 Setti Fondati su pali*
- A.03.10 Opere Provvisionali*
- A.04.01 Relazione Tecnica Specialistica*
- A.04.02 Relazione di Calcolo*
- A.04.03 1:200 Planimetria Generale con ubicazione QE, alimentazione paratoie e servizi vari*
- A.04.04 Raccolta Schemi Elettrici*
- A.05.01 Relazione Idrologica Idraulica*
- A.06.01 Relazione Geologica*
- A.07.01 Relazione di Cantierizzazione*
- A.07.02 Planimetria delle fasi di cantiere*
- A.07.03 Cronoprogramma*
- A.08.01 Relazione sulla Gestione delle Terre*
- A.09.01 Quadro Economico Fase 0 e Fase 1*
- A.09.02 Computo Metrico Estimativo Fase 0 e Fase 1*
- A.09.03 Elenco Prezzi, Analisi Prezzi e Incidenza della manodopera*
- A.09.04 Capitolato Speciale d'Appalto*
- A.09.05 Schema di Contratto*
- A.09.06 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture*
- A.10.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento*
- A.10.02 Diagramma di Gantt*
- A.10.03 Analisi dei rischi*
- A.10.04 Oneri della sicurezza*
- A.10.05 Piano di Manutenzione delle Opere*

PRESO ATTO CHE:

- con **Determinazione n. 85 del 07/03/2022**, l'UTC ha approvato la determina motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per approvazione del progetto 'Lago Fiorenzo a Montepiano – Ripristino e messa in sicurezza dell'invaso del Lago Fiorenzo – Lotto 1 – Fase 0 e Fase 1';
- con nota protocollo n° 2042 del 09/03/2022, l'UTC ha inviato alle Autorità ed Enti coinvolti nel procedimento della Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente, il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della medesima legge come modificato dal



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

D.lgs. n.127/2016;

- in data 09/03/2022, con Protocollo n° 2043/2022, l'UTC in esito alla conclusione della Conferenza dei Servizi semplificata, ha inoltrato copia dei pareri rilasciati dai vari Enti e soggetti preposti al controllo ai fini della autorizzazione, ovvero al rilascio di N.O. alla Società APAVE Certification Italia srl, ai fini della chiusura del procedimento di verifica preventiva del progetto ai sensi dell'Art. 26 del D. lgs. 50/2016;

- la Società APAVE ha accolto le integrazioni, avanzando una serie di ulteriori richieste di integrazione riguardanti la parte tecnico amministrativa dell'appalto;

- in data 14/03/2022, con Protocollo n° 2146/2022, la Società APAVE Certification srl ha inoltrato all'Ente copia del “verbale finale di verifica” del progetto riguardante i lavori di “messa in sicurezza e ricostituzione dell'invaso del Lago Fiorenzo”, rilevandone la conformità ed adeguatezza ossia l'appaltabilità, e con ciò dando atto della possibilità di procedere alla approvazione del progetto esecutivo nella sua configurazione “amministrativa appaltabile”;

- il progetto è stato validato con verbale del 11/03/2022 redatto dalla società APAVE Certification srl, approvato con Determinazione n. 140 del 21/04/2022;

DATO ATTO CHE:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice);

- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019;

- l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

a ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56..”

essendo il progetto di cui trattasi finanziato con i fondi PNRR, questo Ente non può svolgere autonomamente la procedura selettiva per l'affidamento dei lavori, in argomento;

DATO ATTO CHE:

- in data 08/10/2021, con Rep. 48/2021, in forza della Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30/09/2021, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Pistoia la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”;

- sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Pistoia si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
- acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
- adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

DATO ATTO CHE, con Determinazione n. 275 del 14/07/2022:

- è stata avviata una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "“MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E DI RICOSTITUZIONE DELL'INVASO DEL LAGO FIORENZO.”" identificati dai seguenti CUP LOTTO 1 - FASE 0 = CUP J55H18000170005; LOTTO 1 - FASE 1 = CUP J57H20003480007", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22/04/2022;

- è stato attribuito alla SUA Provincia di Pistoia lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura suddetta, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 08/10/2022, Rep. 48/2022;

- è stato stabilito nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa del provvedimento di Determinazione n. 275 del 14/07/2022;

- trattandosi di lavori di importo complessivo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, si era valutato di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara "aperta", ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 36, comma 2, lett. d), 59 e 60 del Codice;

- l'UTC ha proceduto ad affidare

- è stato ritenuto di adottare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3, del Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione in quanto il progetto posto a base di gara è suscettibile di significative migliorie tecniche in fase di offerta:

Tabella n. 1		
	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
	TOTALE	100

attribuiti come di seguito meglio specificato.

- è stato stabilito che l'offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018

- è stato stabilito che in forza di quanto previsto dall'art.3.3 punti da a) a x) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;

- è stato individuato il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente:



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

1. LOTTO 1 - FASE 0 = CUP J55H18000170005;

2. LOTTO 1 - FASE 1= CUP J57H20003480007;

- si è proceduto, ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, alle seguenti forme di pubblicità:

- x Pubblicazione del Bando sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull'apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
- x Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Pistoia, e del solo Bando di gara sulla pagina profilo del committente della SUA-Provincia di Pistoia;

CONSIDERATO CHE:

➔ con la **Determinazione a contrattare n. 275 del 14/07/2022** del Responsabile Area n. 3 Lavori pubblici e manutenzione del Comune di Vernio (PO) Ente committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della Convenzione stipulata tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 36, comma 2, lett. d), 59 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e quindi secondo quanto previsto dal DL n. 76 del 16/07/2020 (così come convertito in L120/2020) e come modificato dal DL 77/2021 (Decreto Semplificazioni PNRR) conv. in L. 108/2021, per l'appalto dei lavori di cui in oggetto e nello specifico per il Lotto 1 Fase 0 e Fase 1, secondo modalità, condizioni e termini definiti dallo stesso Ente committente, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'OEV, ai sensi dell'art. 95 c.2 e c.3 del richiamato D.Lgs 50/2016 s.m.i., tenendo conto del § III delle Linee guida ANAC n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e s.m.i., e tenendo conto dell'art. 34 D.Lgs 50/2016 s.m.i. rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale, per un importo presunto lavori come di seguito specificato:

- Lotto 1 Fase 0 € 789.458,47 di cui € 720.531,24 quale importo lavori soggetti a ribasso, € 57.260,36 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.666,87 per Costi della sicurezza Covid19 non soggetti a ribasso

PNRR – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
- MINISTERO DEGLI INTERNI, ART.1, COMMI 139 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 / 12/2018, N.145, DECRETO DEL 23/02/2021

- Lotto 1 Fase 1 € 851.595,73 di cui € 768.329,27 quale importo lavori soggetti a ribasso, € 70.681,30 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.585,16 per Costi della sicurezza Covid19 non soggetti a ribasso

PNRR- INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
-D.M. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI N. 517 DEL 16/12/2021. COD.
INTERVENTO PNRR-M2 C4- I4.1-A2-24

➔ con la **Determinazione n. 827 del 26/07/2022** della Provincia di Pistoia, veniva dato avvio al procedimento di gara così come richiesto dall'Ente committente sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana;

➔ in data 01/08/2022 contraddistinta con il num. 015783/2022, veniva pubblicata, tramite il sistema START, la procedura in parola e che venivano altresì eseguite, in pari data, le seguenti pubblicazioni:



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- GURI n. 89 del 01/08/2022;
- Albo Pretorio della Provincia di Pistoia e dell'Ente committente;
- SITAT Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
- n. 2 testate, una a tiratura nazionale ed una locale;

➔ il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 10:00:00 del giorno 05/09/2022;

➔ entro il predetto termine risultavano pervenute le seguenti offerte attraverso la piattaforma telematica START: PACE COSTRUZIONI SRL 05/09/2022 09:53:09;

➔ nella seduta pubblica di gara del giorno 05/09/2022 u.s. tenutasi in videoconferenza presso gli uffici della SUA – Provincia di Pistoia, di cui al verbale n. 1, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'unico offerente si è reso

necessario dare avvio al sub-procedimento del “soccorso istruttorio” in ragione delle rilevate irregolarità sanabili, così come sommariamente descritte nel richiamato verbale n.1, disponendo l'aggiornamento dei lavori di gara a successiva seduta pubblica;

➔ Richiamate le determinazioni n. 985 del 06/09/2022 e n. 1000 del 08/09/2022 del Responsabile del procedimento di gara, con le quali è stato ammesso l'unico partecipante all'esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, così come avviato e positivamente concluso con gli atti richiamati;

➔ la SUA della Provincia di Pistoia provvedeva a scaricare dal sistema l'offerta tecnica del concorrente ammesso ed alla chiusura della seduta pubblica di gara rinviando alla Commissione giudicatrice la continuazione delle operazioni di valutazione delle offerte in seduta riservata;

➔ con atto n. 1069 del 19/09/2022 della SUA della Provincia di Pistoia si provvedeva alla nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 d.lgs. 50/2016 s.m.i., visti i curricula allegati e preso atto delle dichiarazioni di non sussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione prodotti da tutti i componenti depositati in atti, come segue:

- ➔ Geom. Sabrina Ori del Comune di Vernio, in qualità di Presidente;
- ➔ Arch. Francesco Ballerini del Comune di Vernio, in qualità di membro esperto;
- ➔ I.A. Tommaso Grassi del Comune di Vernio, in qualità di membro esperto.

➔ con convocazione della Presidente, Geom. Sabrina Ori, è stata convocata la Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per il giorno 27/09/2022 alle ore 11.00 presso la sede comunale;

➔ con la **Determinazione della Provincia di Prato n. 1119 del 29/09/2022** si procedeva all'approvazione del verbale di gara, alla omologazione dell'esito delle valutazioni dell'offerta tecnica, all'approvazione della classifica provvisoria di merito, e all'avvio del sub-procedimento di verifica della manodopera;

➔ nel medesimo provvedimento si è disposto l'invio al RUP del Procedimento dell'Ente committente, al fine di adempiere, per quanto di sua competenza alla verifica della incidenza della manodopera dichiarata dal concorrente 1° classificato nella graduatoria di merito quale PACE COSTRUZIONI SRL (01654290764), punteggio totale offerta tecnica punti 50,32/80, punteggio offerta economica 17/20, punteggio totale 67,32/100 - Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.295.191,90, ribasso 23,23% - risultata migliore prima offerta;

➔ in data 29/09/2022, il RUP nell'ambito dell'analisi della offerta economica dell'Operatore Economico Pace Costruzioni srl con sede a Tito (PZ), appurava che, nel compilare l'allegato tecnico economico dell'offerta telematica denominato 'Lista delle lavorazioni e delle forniture', aveva commesso delle imprecisioni che richiedevano la sospensione della valutazione dell'offerta economica al fine di chiarire l'esatto intendimento dell'impresa;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- ➔ con nota prot. 7981/2022 del 29/09/2022, l'UTC richiedeva chiarimenti all'Operatore Economico per verificare la correttezza dell'allegato tecnico economico dell'offerta telematica denominato 'Lista delle lavorazioni e delle forniture';
- ➔ in data 11/10/2022 e 13/11/2022, con note prot. 8343/2022 e prot. 8463/2022, l'Operatore Economico provvedeva ad inviare un elaborato non conforme, e successivamente a richiedere ulteriore tempo per l'invio delle specifiche e chiarimenti richiesti;
- ➔ con nota prot. 8971/2022 del 28/10/2022, l'UTC, a seguito delle comunicazioni intercorse, essendo ormai trascorse alcune settimane e dovendo concludere il procedimento, pena la perdita del finanziamento, provvedeva a richiedere la formalizzazione della risposta scritta, ufficiale, definitiva di accettazione o non accettazione dell'appalto dei lavori di cui trattasi, alle condizioni dell'offerta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 03 novembre 2022;
- ➔ essendo decorso invano la tempistica concessa all'Operatore Economico, l'UTC, con il presente provvedimento, procede a concludere con esito negativo la procedura di gara svolta mediante ricorso alla SUA della Provincia di Pistoria per l'affidamento dei lavori del Lotto 1 dell'intervento del Lago Fiorenzo, relativamente ad entrambe le fasi progettuali individuate;

RITENUTO CHE:

- alla luce della conclusione negativa del procedimento di gara avviato dal Comune di Vernio con la , l'UTC ha ritenuto di avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori del Lotto 1 dell'intervento sull'invaso del Lago Fiorenzo;
- alla luce dell'intento dell'Amministrazione comunale di procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara, l'UTC ha ravvisato la necessità preventivamente all'indizione della nuova gara, mediante affidamento alla SUA della Provincia di Pistoia, di aggiornare i prezzi del progetto esecutivo alla luce del DL 50/2022 e del nuovo Prezzario della Regione Toscana di luglio 2022, e di dover approvare la nuova verifica e validazione progettuale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con **Deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 08/07/2022**, l'Amministrazione comunale ha fornito indirizzi unitari e univoci agli Uffici rispetto alle modalità con cui procedere all'applicazione dei contenuti dell'art. 26 del DL 50/2022, relativamente alla revisione dei prezzi e all'obbligo di applicazione dei nuovi Prezzari regionali da approvarsi entro il 30 luglio 2022;
- in dettaglio in riferimento all'ultimo periodo del precedente punto, risulta che l'art. 26, comma 7 del DL 50/2022 prevede che: *“in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026”*;
- il Bollettino prezzi della Regione Toscana è stato pubblicato Delibera di Giunta regionale n. 828 del 18 luglio 2022;
- in data 03/11/2022, il progettista incaricato dello studio Hydrogeo Ingegneria srl con sede a Firenze (FI) ha trasmesso all'Ente copia della documentazione tecnico economica relativa alla “revisione dei prezzi” da applicarsi (in base alle indicazioni del Decreto Legge 50 del 17/06/2022) al corrente appalto di lavori;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- in sede di revisione dei prezzi, l'Ufficio preposto alla progettazione, sulla base dei nuovi prezzi desunti dal Bollettino Prezzi della Regione Toscana, in data 04/11/2022 ha quantificato la differenza fra l'importo dei lavori a base di progetto oggetto della prima procedura dell'appalto e quello aggiornato a seguito della revisione per ciascuna fase del Lotto 1;

- a seguito della applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi gli importi delle lavorazioni e degli oneri della sicurezza vengono a modificarsi come di seguito riportato:

ID	Titolo		Importo del progetto esecutivo	Importi con variazione dei Prezzi
LOTTO 1 – FASE 0				
1	Lavori e forniture	Lavori a misura	€ 720.531,24	€ 194.797,37
		Lavori a corpo		€ 731.004,77
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 68.927,23	€ 65.319,12 (*)
TOTALI			€ 789.458,47	€ 991.121,26
Maggiore onere su Lotto 1 – Fase 0				€ 201.662,79
LOTTO 1 – FASE 1				
1	Lavori e forniture	Lavori a misura	€ 768.329,27	€ 107.877,39
		Lavori a corpo		€ 853.258,00
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 83.266,46	€ 105.190,67 (*)
TOTALI			€ 851.595,73	€ 1.066.326,06
Maggiore onere su Lotto 1 – Fase 1				€ 214.730,33

(*) al netto degli oneri COVID19, non più riconosciuti e applicabili

PRECISATO CHE:

- in ottemperanza al D.P.C.M. 28/07/2022, il Ministero dell'Interno ha riconosciuto nell'ambito del Fondo opere indifferibili, l'incremento del contributo erogato con finanziamenti di cui all' art.1, commi 139 della Legge Finanziaria 2020, della percentuale del 10%, pari nel caso specifico fino a € 99.000,00 sul finanziamento per il Lotto 1 – Fase 0 dell'intervento dell'invaso del Lago Fiorenzo;

- in ottemperanza al D.P.C.M. 28/07/2022, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha riconosciuto nell'ambito del Fondo opere indifferibili, l'incremento del contributo erogato con finanziamenti di cui all' art.1, commi 139 della Legge Finanziaria 2020, della percentuale del 25%, pari nel caso specifico fino a € 550.000,00 sul finanziamento per il Lotto 1 – Fase 1 dell'intervento dell'invaso del Lago Fiorenzo;

- con la recente variazione di bilancio approvata dalla Giunta comunale in data 03/11/2022, che dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale, è stato approvato l'inserimento delle somme al Bilancio di Previsione 2022, gestione competenza, esercizio 2022, al Cap. 40200.01.0010 - PNRR CONTRIBUTI MINISTERIALI (INTERNO) PER INTERVENTI RIFERITI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI NEL TERRITORIO (V.CAP. 12092.02.14560014 E 10052.02.1106011 U).-



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

0000552;

- in sede di revisione dei prezzi, l'Ufficio preposto alla progettazione, sulla base dei nuovi prezzi desunti dal Bollettino Prezzi della Regione Toscana, in data 25/08/2022 ha quantificato la differenza fra l'importo a base di progetto appaltato (€ **1.488.860,51**) e quello aggiornato a seguito della revisione (€ **1.886.937,53**) in complessivi + € **398.077,02** oltre IVA, da assoggettare a ribasso di gara, mentre per quanto riguarda gli oneri della sicurezza gli stessi sono innalzati dall'importo previsto nel progetto appaltato (€ **127.941,66**) a quelli a seguito della revisione (€ **170.509,79**), per complessivi + € **42.568,13** oltre IVA;

- a fronte della revisione dei prezzi così come riportato in precedenza, vengono a configurarsi i seguenti Quadri Economici, uno per ciascuna fase, che vengono a conformarsi rispettivamente in complessivi € **1.180.000,00** (Lotto 1, Fase 0), ed € **1.300.000,00** (Lotto 1, Fase 1), suddivisi come da seguente schema:

QUADRO ECONOMICO LAVORI - 1 lotto - Fase 0				
I D	Titolo	Importo di progetto in €	Importo aggiornato in €	Variazione in €
A	Importo dell'Opera	€ 789.458,47	€ 991.121,26	€ 201.662,79
	Oneri per la sicurezza	€ 57.260,36	€ 65.319,12	€ 8.058,76
	Oneri covid	€ 11.666,87	-	-€ 11.666,87
	Importo Lavori a base d'asta	€ 720.531,24	€ 925.802,14	€ 205.270,90
A 1	Importo Lavori soggetti a IVA 10 %	€ 645.941,38	€ 991.121,26	€ 345.179,88
A 2	Importo Lavori soggetti a IVA 22 %	€ 74.589,86	€ 0,00	-€ 74.589,86
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B 1	Espropri ed occupazioni	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
B 2	Spese per pubblicità, commissioni, ANAC	€ 5.000,00	€ 732,96	-€ 4.267,04
	B3) Spese Tecniche (DL, CSE, collaudo) compresa cassa e IVA 22%	€ 66.612,00	€ 62.244,82	-€ 4.367,18
B 4	Spese tecniche indagini geologiche, compreso IVA 22%.	€ 6.344,00	€ 6.287,39	-€ 56,61
B 5	Incentivi progettazione (2%)	€ 15.789,57	€ 9.817,96	-€ 5.971,61



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

B 6	Imprevisti e lavori in economia	€ 11.393,22	€ 0,00	-€ 11.393,22
B 7	IVA sui lavori 10%	€ 71.486,86	€ 99.112,13	€ 27.625,27
B 8	IVA sui lavori 22%	€ 18.916,28	€ 0,00	-€ 18.916,28
B 9	Spese stazione appaltante (SUA di Pistoia)	€ 0,00	€ 10.683,48	€ 10.683,48
	Totale Somme a disposizione	€ 200.541,53	€ 188.878,74	-€ 11.662,79
	Totale Stanziamento (A+B)	€ 990.000,00	€ 1.180.000,00	€ 190.000,00

Nota : La voce B3 è incluso CNPAIA e IVA; La voce B4 è incluso CNPAIA e IVA

QUADRO ECONOMICO LAVORI - 1 lotto - Fase 1				
ID	Titolo	Importo in €	Importo aggiornato in €	Variazione in €
A)	Importo dell'Opera	€ 851.595,73	€ 1.066.326,06	€ 214.730,33
	Oneri per la sicurezza	€ 70.681,30	€ 105.190,67	€ 34.509,37
	Oneri covid	€ 12.585,16	-	-€ 12.585,16
	Importo Lavori a base d'asta	€ 768.329,27	€ 961.135,39	€ 192.806,12
A1	Importo Lavori soggetti a IVA 10 %	€ 768.329,27	€ 961.135,39	€ 192.806,12
A2	Importo Lavori soggetti a IVA 22 %	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1	Espropri ed occupazioni	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
B2	Spese per pubblicità, commissioni, contributo ANAC	€ 5.000,00	€ 1.488,95	-€ 3.511,05
B3	Spese Tecniche (DL, CSE, collaudo) compresa cassa e IVA 22%	€ 66.612,00	€ 89.981,34	€ 23.369,34
B4	Spese tecniche indagini geologiche, compreso IVA 22%.	€ 6.344,00	€ 13.638,21	€ 7.294,21



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

B5	Incentivi progettazione (2% a 1,6%)	€ 17.031,91	€ 10.425,30	-€ 6.606,61
B6	Imprevisti e lavori in economia	€ 10.866,22	€ 0,00	-€ 10.866,22
B7	IVA sui lavori 10%	€ 85.159,57	€ 106.632,61	€ 21.473,04
B8	IVA sui lavori 22%	€ 2.390,57	€ 0,00	-€ 2.390,57
B9	Spese stazione appaltante (SUA di Pistoia)	€ 0,00	€ 11.507,53	€ 11.507,53
	Totale Somme a disposizione	€ 198.404,27	€ 233.673,94	€ 35.269,67
	Totale Stanziamento (A+B)	€ 1.050.000,00	€ 1.300.000,00	€ 250.000,00

Nota: La voce B3 è incluso CNPAIA e IVA ; La voce B4 è incluso CNPAIA e IVA

PRECISATO CHE, alla luce delle modifiche intervenute ai Quadri Economici, come meglio specificato in precedenza, i finanziamenti dell'intervento sull'invaso del Lago Fiorenzo, viene finanziato come di seguito riportato nella tabella:

ID	Finanziamento	Capitolo di spesa	Annualità	Importo
LAVORI - 1 lotto - Fase 0				
01	Ministero degli interni. Fondi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 - annualità 2021, lettera a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 (G.U. n.53 del 3 marzo 2021).	ENTRATA 40200.01.02790291 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI (INTERNO) PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO (V. CAP. 09012.02.1380002 7432/01).- 344/15	2021	€ 198.000,00
		SPESA 09012.02.00020002 - INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO (FIN. CONTRIBUTI REG. TOSCANA E MIN. INTERNO) (V. CAP.40200.01.02790293 344/01 40200.01.02790291 344/15 E.)- 0007432/01	2022	€ 792.000,00
01	Ministero degli Interni.	ENTRATA	2022	€ 99.000,00



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

bis	D.P.C.M. 28/07/2022, Fondo opere indifferibili di cui all'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145	40200.01.0010 - PNRR CONTRIBUTI MINISTERIALI (INTERNO) PER INTERVENTI RIFERITI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI NEL TERRITORIO (V.CAP. 12092.02.14560014 E 10052.02.1106011 U).- 0000552 SPESA 09012.02.00020002 - 2022 INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO (FIN. CONTRIBUTI REG. TOSCANA E MIN. INTERNO) (V. CAP.40200.01.02790293 344/01 40200.01.02790291 344/15 E).- 0007432/01		€ 99.000,00
02	Comune di Vernio risorse proprie	USCITA 09012.02.00020001 - PNRR INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (FIN. AVANZO DI 2022 AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO) PNRR-M2C4-I4.1-A2-24.- 0007432/04	2022	€ 91.000,00
TOTALE Lotto 1 Fase 0				€ 1.180.000,00
LAVORI - 1 lotto - Fase 1				
02	Ministero delle Infrastrutture e per la Mobilità Sostenibile. Linea di investimento M2C4 – I4.1 del PNRR – Interventi in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Allegato 2 - Invasi	ENTRATA 40200.01.02790295 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI (MIMS) PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO (INVASO LAGO FIORENZO) (V. CAP.	2022	€ 1.000.000,00



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

	Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 517 del 16/12/2021. Codice intervento PNRR-M2C4-I4.1-A2-24	09012.02.00030001 - I 7434/01).- 344/16 SPESA 09012.02.00030001 - INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (INVASO LAGO FIORENZO) (FIN FONDI MINISTERIALI - MIMS).- 0007434/01		€ 1.000.000,00
03	Ministero delle Infrastrutture e per la Mobilità Sostenibile. Linea di investimento M2C4 – I4.1 del PNRR – Interventi in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Allegato 2 - Invasi Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 517 del 16/12/2021. Codice intervento PNRR-M2C4-I4.1-A2-24	ENTRATA 40200.01.02790295 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI (MIMS) PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO (INVASO LAGO FIORENZO) (V. CAP. 09012.02.00030001 - I 7434/01).- 344/16 SPESA 09012.02.00030001 - INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (INVASO LAGO FIORENZO) (FIN FONDI MINISTERIALI - MIMS).- 0007434/01	2023	€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00
TOTALE Lotto 1 Fase 1				€ 1.300.000,00

- dall'UTC sono stati redatti un Rapporto di Verifica e una Relazione per l'aggiornamento dei prezzi, datati entrambi 04/11/2022, che, allegati al presente atto, si intendono approvati contestualmente all'avvio della procedura di gara di cui al presente provvedimento del Responsabile dell'Ufficio;

APPURATO CHE:

- una volta definito il nuovo Quadro Economico dell'intervento, di cui ad entrambe le fasi del Lotto 1, è opportuno analizzare il contesto in cui l'UTC si trova ad agire ai fini di valutazione della procedura di gara da adottare per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza rischiare la revoca dei finanziamenti per violazione delle tempistiche previste dai Decreti di finanziamento, e allo stesso modo consentire di ricevere la migliore offerta da parte di Operatori Economici interessati all'affidamento;
- l'UTC ha appurato che la fase 0 di cui al CUP J55H18000170005 è finanziato con i fondi dell'art.1,



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 - annualità 2021, lettera a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di cui al Decreto di assegnazione del Ministero dell'interno in data 23 febbraio 2021 (G.U. n.53 del 3 marzo 2021), che individuava in 15 mesi il termine per l'affidamento dei lavori, successivamente prorogato di 3 mesi in forza dell'**art. 1-bis** del "Milleproroghe", ed implementato di ulteriori 3 mesi in quanto l'Ente ha fatto ricorso alla SUA/CUC per lo svolgimento delle procedure di gara, addivenendo alla scadenza del 23/11/2022 per il perfezionamento dell'affidamento dei lavori;

- l'UTC ha appurato che la fase 1 di cui al CUP J57H20003480007 è finanziato nell'ambito del programma PNRR - Linea di investimento M2C4 - I4.1 del PNRR - Interventi in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Allegato 2 - Invasi - Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 517 del 16/12/2021. Codice intervento PNRR-M2C4-I4.1-A2-24, il cui cronoprogramma risulta in linea;

- l'attuale situazione complessiva, costringe l'Ente a dover procedere con rapidità ad una soluzione che consenta il rispetto delle tempistiche del finanziamento derivante dal Ministero degli Interni per la messa in sicurezza del Territorio, il cui termine ultimo per l'affidamento dei lavori è individuato nel giorno 23/11/2022;

- avendo potuto aggiornare i Computi Metrici Estimatici dell'opera, per l'UTC è possibile ipotizzare di procedere immediatamente a pubblicare una nuova procedura di gara, che verificate le condizioni consentono di avvalersi di una procedura negoziata, svolta senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti e del comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021;

- il comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021 prevede per gli investimenti a valere su risorse PNRR, PNC e fondi strutturali, di far uso della procedura negoziata, svolta senza la pubblicazione del bando, a norma dell'art. 63 del Codice dei contratti, per ragioni di "urgenza" al fine di ottemperare al rispetto dei termini procedurali, anche ridotti, previsti per lo svolgimento delle procedure ordinarie possa "compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea";

- l'Amministrazione comunale ha definito, date le condizioni attuali, questa come l'unica soluzione attuabile, e le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, sono evidenziate dall'esito negativo della procedura ordinaria conclusasi recentemente con la rinuncia dell'unico Operatore Economico offerente;

- l'Amministrazione nelle more dello svolgimento della suddetta procedura di gara, non conoscendo comunque quali esiti possano derivare dalla procedura speciale di cui sopra, ha richiesto al Ministero, tramite la Prefettura, di conoscere se ci sia la possibilità da parte del Ministero dell'Interno di considerare ottemperata la scadenza ritenendo comunque che l'Ente ha, nei tempi di cui al Decreto di assegnazione dei fondi, espletato una procedura di gara che avrebbe consentito l'affidamento entro il 23/11/2022, o se sia ipotizzabile, entro la scadenza prevista ottenere una proroga dei tempi tale da consentire lo svolgimento di una nuova procedura aperta con i tempi ordinari previsti dal D.Lgs. 50/2016;

- non avendo ricevuto risposta in merito a quanto suddetto, l'UTC conferma che l'unica soluzione per ottemperare alle scadenze temporali previste dai Decreti di finanziamento, e per l'affidamento dei lavori procedere ad incaricare la SUA della Provincia di Pistoia, di svolgere una procedura negoziata, svolta senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti e del comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021;

CONSIDERATO CHE:



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- ai sensi dell' articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, PERTANTO:

- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22/04/2022 e con apportate le modifiche approvare in seguito alla revisione prezzi, di cui al presente provvedimento;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - termine di ultimazione dei lavori: 270 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna per ciascuna fase;
 - penali: 1‰ (euro uno ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
 - remunerazione: i pagamenti avverranno in parte "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), e parte "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice;
 - pagamenti:
 - o anticipazione: 30% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - o in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano 250.000,00 €;
 - o saldo a conclusione dei lavori;
 - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 11 del CSA;
 - subappalto: ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 30% sia per la categoria prevalente sia per le specialistiche individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto, dell'importo complessivo del contratto, in virtù dell'alto grado di specializzazione, della propria natura e complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ma si precisa che ai fini della valutazione dell'ammissione o dell'esclusione di un Operatore Economico dalla procedura debba essere applicato l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, nella versione attualmente vigente, e quindi l'eventuale superamento del 30% non possa essere ritenuto motivo di esclusione della procedura di gara, in particolar modo se ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229'.

DATO ATTO CHE:

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, ... 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- dalla pagina web del competente Ministero (<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di entrambe le fase del lotto di lavori;
- dei criteri di base *ivi* prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi;
- i criteri di selezione dei candidati, come di seguito declinati, tengono conto delle sezioni “selezione dei candidati” e “criteri premianti” riportati tra i Criteri Minimi Ambientali approvati dal citato decreto ministeriale;

PRECISATO CHE:

- alla procedura negoziata, svolta senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti e del comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, saranno invitati a rimettere la propria offerta economica, gli Operatori Economici contenuti nell'allegato 'A' (segretato ai fini della pubblicazione), che l'UTC ha selezionato tra i soggetti giuridici aventi i requisiti tecnico – professionali;
- viene stabilito che l'offerta venga valutata sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta al “massimo ribasso”;
- viene stabilito che venga concesso un termine per la presentazione dell'offerta di 10 giorni naturali e consecutivi, e che comunque il termine entro cui dovrà essere approvata l'aggiudicazione è fissato nel 22 novembre 2022;
- le modalità di svolgimento ed espletamento della procedura derivano dalla necessità di ottemperare alla scadenza prevista dal finanziamento del Ministero dell'Interno sulla fase 0 del Lotto 1 dell'intervento di cui trattasi;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

Categorie:

Categoria prevalente:
OG 8 – classificazione III bis,
Cat. Scorporabile
OS 21 – classificazione II
OS 23 – classificazione sottosoglia

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- c) di stabilire che è consigliato ai concorrenti di eseguire un sopralluogo presso le aree o gli immobili dove debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega. Il mancato svolgimento del sopralluogo non potrà essere invocato quale motivo di contestazione a seguito dell'espletamento della procedura;
- d) di stabilire che non è possibile partecipare per uno solo dei due Lotti, i quali saranno valutati secondo criteri unici, e che l'aggiudicatario dell'appalto non potrà essere diverso tra i due lotti, e quindi di poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, ma di non consentire la differenziazione dell'aggiudicatario dei lavori in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera e del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- e) di prendere atto ad integrazione di quanto suddetto, che date le condizioni di finanziamento, si esclude perentoriamente la possibilità di avanzare offerte per un solo lotto, in quanto per motivazioni oggettive, connesse alla certificabilità dell'opera (ai fini del collaudo complessivo finale), non è possibile far eseguire i lavori a due diversi soggetti seppur qualificati. A tal fine si specifica che sia la classe di qualificazione dei lavori che la disciplina per la presentazione dell'offerta fanno riferimento all'importo complessivo dell'opera lotto 1, fase 0 e fase 1;

INDIVIDUATO nell'Arch. Franco Querci, il Responsabile Unico del Procedimento *ex art.* 31 del Codice;

DATO ATTO CHE:

- in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. g) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura, per la fase 0 del lotto, è pari ad €. 375,00, e per la fase 1 del lotto è pari a € 600,00, da versare nei termini suindicati, così per complessivi € 975,00;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. LOTTO 1 – FASE 0 J53H19001330002 (quadro economico € 1.180.000.00) e



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

LOTTO 1 – FASE 1 J57H20003480007 (quadro economico € 1.300.000,00);

- ai sensi dell'art. 8 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 5.846,73, pari allo 0,6 % dell'importo a base d'asta (€ **991.121,26**) per il lotto 1 – Fase 0, ed a € 6.397,96, pari allo 0,6 % dell'importo a base d'asta (€ **1.066.326,06**) per il lotto 1 – Fase 1;
- ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/2016, non è necessario procedere attraverso forme di pubblicità, salvo la pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Pistoia, e del solo Bando di gara sulla pagina profilo del committente della SUA-Provincia di Pistoia;

CONSIDERATO pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

LOTTO 1 – FASE 0

Contributo SUA	€ 5.846,73
Contributo ANAC.....	€ 375,00
Differenza per incentivi alle funzioni tecniche (10% del totale)	€ 224,44

LOTTO 1 – FASE 1

Contributo SUA	€ 6.397,96
Contributo ANAC.....	€ 600,00
Differenza per incentivi alle funzioni tecniche (10% del totale)	€ 217,04

VERIFICATO CHE:

- per la procedura di cui al lotto 1 – Fase 0, la somma complessiva lorda pari ad € 6.446,17 per gli oneri da impegnare e versare alla SUA della Provincia di Pistoia, trova allocazione sul Bilancio di Previsione 2022-2024, gestione competenza, annualità 2022, fondi FPV, al Cap. 09012.02.00020002 - INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO (FIN. CONTRIBUTI REG. TOSCANA E MIN. INTERNO) (V. CAP.40200.01.02790293 344/01 40200.01.02790291 344/15 E.)- 0007432/01;
- per la procedura di cui al lotto 1 – Fase 1, la somma complessiva lorda pari ad € 7.215,00 per gli oneri da impegnare e versare alla SUA della Provincia di Pistoia, trova allocazione sul Bilancio di Previsione 2022-2024, gestione competenza, annualità 2022, al Cap. 09012.02.00030001 - INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (INVASO LAGO FIORENZO) (FIN FONDI MINISTERIALI - MIMS).- 0007434/01;

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica n. 3 – LL.PP., patrimonio e sport, Arch. Franco Querci;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016
- la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56” sottoscritta in data 08/10/2021;
- il verbale di conclusione della procedura di aggiudicazione del 03/11/2022;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse del presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale dell'atto stesso;
2. **DI PRENDERE ATTO CHE** la SUA della Provincia di Pistoia ha comunicato al RUP la seguente graduatoria provvisoria:
1 - PACE COSTRUZIONI SRL (01654290764), punteggio totale offerta tecnica punti 50,32/80, punteggio offerta economica 17/20, punteggio totale 67,32 - Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.295.191,90, ribasso 23,23%;
3. **DI CONCLUDERE NEGATIVAMENTE** la procedura di gara svolta mediante ricorso alla SUA della Provincia di Pistoria per l'affidamento dei lavori del Lotto 1 dell'intervento del Lago Fiorenzo, relativamente ad entrambe le fasi progettuali individuate, avviata con Determinazione n. 275 del 14/07/2022, essendo decorso invano la tempistica concessa all'Operatore Economico per fornire i chiarimenti nell'ambito della verifica congruità dell'offerta ex art. 95 c. 10 in combinato disposto con l'art. 97 c. 5 lett. d) D.lgs. 50/2016 s.m.i. svolta nei confronti del primo classificato nella classifica provvisoria;
4. **DI APPROVARE** alla luce della conclusione negativa del procedimento di gara avviato dal Comune di Vernio con la **Determinazione n. 275 del 14/07/2022**, la decisione di avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori del Lotto 1 dell'intervento sull'invaso del Lago Fiorenzo;
5. **DI APPROVARE** il Rapporto di Verifica e la Relazione per l'aggiornamento dei prezzi, che sono stati redatti dall'UTC ed datati entrambi 04/11/2022, che, allegati al presente atto, si intendono approvati contestualmente all'affidamento di cui al presente provvedimento del Responsabile dell'Ufficio;
6. **DI VALIDARE** il progetto esecutivo dei lavori di “RICOSTRUZIONE DELLA TRAVERSA E MESSA IN SICUREZZA DELL'INVASO DEL LAGO FIORENZO A MONTEPIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E DI RICOSTITUZIONE DELL'INVASO DEL LAGO FIORENZO. Lotto 1, Fase 0 = CUP J55H18000170005; Lotto 1, Fase 1 = CUP J57H20003480007”, così come verificato dalla Società APAVE con verbale del 11/03/2022, **DANDO ATTO CHE** i seguenti elaborati economico – finanziari sono stati modificati a seguito dell'aggiornamento prezzi ai sensi del DL 50/2022 e relativa conversione in Legge:



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- A.09.01 Quadro Economico - Fase 0 e Fase 1*
A.09.02 Computo Metrico Estimativo - Fase 0 e Fase 1
A.09.03 Elenco Prezzi, Analisi Prezzi e Incidenza della manodopera
A.09.04 Capitolato Speciale d'Appalto
A.09.06 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture
A.10.04 Oneri Sicurezza

7. DI PRENDERE ATTO CHE:

- in sede di revisione dei prezzi, l'Ufficio preposto alla progettazione, sulla base dei nuovi prezzi desunti dal Bollettino Prezzi della Regione Toscana, in data 25/08/2022 ha quantificato la differenza fra l'importo a base di progetto appaltato (€ **1.488.860,51**) e quello aggiornato a seguito della revisione (€ **1.886.937,53**) in complessivi + € **398.077,02** oltre IVA, da assoggettare a ribasso di gara, mentre per quanto riguarda gli oneri della sicurezza gli stessi sono innalzati dall'importo previsto nel progetto appaltato (€ **127.941,66**) a quelli a seguito della revisione (€ **170.509,79**), per complessivi + € **42.568,13** oltre IVA;

8. **DI APPROVARE**, a fronte della revisione dei prezzi così come riportato in precedenza, i seguenti Quadri Economici, uno per ciascuna fase, che vengono a conformarsi rispettivamente in complessivi € **1.180.000,00** (Lotto 1, Fase 0), ed € **1.300.000,00** (Lotto 1, Fase 1), suddivisi come da seguente schema:

QUADRO ECONOMICO LAVORI - 1 lotto - Fase 0				
I D	Titolo	Importo di progetto in €	Importo aggiornato in €	Variazione in €
A	Importo dell'Opera	€ 789.458,47	€ 991.121,26	€ 201.662,79
	Oneri per la sicurezza	€ 57.260,36	€ 65.319,12	€ 8.058,76
	Oneri covid	€ 11.666,87	-	-€ 11.666,87
	Importo Lavori a base d'asta	€ 720.531,24	€ 925.802,14	€ 205.270,90
A 1	Importo Lavori soggetti a IVA 10 %	€ 645.941,38	€ 991.121,26	€ 345.179,88
A 2	Importo Lavori soggetti a IVA 22 %	€ 74.589,86	€ 0,00	-€ 74.589,86
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B 1	Espropri ed occupazioni	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
B 2	Spese per pubblicità, commissioni, contributo	€ 5.000,00	€ 732,96	-€ 4.267,04



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

	ANAC			
	B3) Spese Tecniche (DL, CSE, collaudo) compresa cassa e IVA 22%	€ 66.612,00	€ 62.244,82	-€ 4.367,18
B 4	Spese tecniche indagini geologiche, compreso IVA 22%.	€ 6.344,00	€ 6.287,39	-€ 56,61
B 5	Incentivi progettazione (2%)	€ 15.789,57	€ 9.817,96	-€ 5.971,61
B 6	Imprevisti e lavori in economia	€ 11.393,22	€ 0,00	-€ 11.393,22
B 7	IVA sui lavori 10%	€ 71.486,86	€ 99.112,13	€ 27.625,27
B 8	IVA sui lavori 22%	€ 18.916,28	€ 0,00	-€ 18.916,28
B 9	Spese stazione appaltante (SUA di Pistoia)	€ 0,00	€ 10.683,48	€ 10.683,48
	Totale Somme a disposizione	€ 200.541,53	€ 188.878,74	-€ 11.662,79
	Totale Stanziamento (A+B)	€ 990.000,00	€ 1.180.000,00	€ 190.000,00

Nota : La voce B3 è incluso CNPAIA e IVA; La voce B4 è incluso CNPAIA e IVA

QUADRO ECONOMICO LAVORI - 1 lotto - Fase 1				
ID	Titolo	Importo in €	Importo aggiornato in €	Variazione in €
A)	Importo dell'Opera	€ 851.595,73	€ 1.066.326,06	€ 214.730,33
	Oneri per la sicurezza	€ 70.681,30	€ 105.190,67	€ 34.509,37
	Oneri covid	€ 12.585,16	-	-€ 12.585,16
	Importo Lavori a base d'asta	€ 768.329,27	€ 961.135,39	€ 192.806,12
A1	Importo Lavori soggetti a IVA 10 %	€ 768.329,27	€ 961.135,39	€ 192.806,12
A2	Importo Lavori soggetti a IVA 22 %	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1	Espropri ed occupazioni	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

B2	Spese per pubblicità, commissioni, ANAC	€ 5.000,00	€ 1.488,95	-€ 3.511,05
B3	Spese Tecniche (DL, CSE, collaudo) compresa cassa e IVA 22%	€ 66.612,00	€ 89.981,34	€ 23.369,34
B4	Spese tecniche indagini geologiche, compreso IVA 22%.	€ 6.344,00	€ 13.638,21	€ 7.294,21
B5	Incentivi progettazione (2% a 1,6%)	€ 17.031,91	€ 10.425,30	-€ 6.606,61
B6	Imprevisti e lavori in economia	€ 10.866,22	€ 0,00	-€ 10.866,22
B7	IVA sui lavori 10%	€ 85.159,57	€ 106.632,61	€ 21.473,04
B8	IVA sui lavori 22%	€ 2.390,57	€ 0,00	-€ 2.390,57
B9	Spese stazione appaltante (SUA di Pistoia)	€ 0,00	€ 11.507,53	€ 11.507,53
	Totale Somme a disposizione	€ 198.404,27	€ 233.673,94	€ 35.269,67
	Totale Stanziamento (A+B)	€ 1.050.000,00	€ 1.300.000,00	€ 250.000,00

Nota: La voce B3 è incluso CNPAIA e IVA ; La voce B4 è incluso CNPAIA e IVA

9. **DI AVVIARE** una procedura selettiva, mediante procedura negoziata, svolta senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti e del comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "“MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E DI RICOSTITUZIONE DELL'INVASO DEL LAGO FIORENZO.” identificati dai seguenti CUP LOTTO 1 - FASE 0 = CUP J55H18000170005; LOTTO 1 - FASE 1 = CUP J57H20003480007", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22/04/2022, così come modificato relativamente agli atti economico finanziari con il presente provvedimento;
10. **DI ATTRIBUIRE** alla SUA Provincia di Pistoia lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 08/10/2021, Rep. 48/2021;
11. **DI STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
12. **DI STABILIRE CHE**
 - alla procedura negoziata, svolta senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti e del comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, saranno invitati a rimettere la propria



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

offerta economica, gli Operatori Economici contenuti nell'allegato 'A' (segretato ai fini della pubblicazione), che l'UTC ha selezionato tra i soggetti giuridici aventi i requisiti tecnico – professionali;

- viene stabilito che l'offerta venga valutata secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta al massimo ribasso;

- viene stabilito che venga concesso un termine per la presentazione dell'offerta di 10 giorni naturali e consecutivi, e che comunque il termine entro cui dovrà essere approvata l'aggiudicazione è fissato nel 22 novembre 2022;

13. DI DARE ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento *ex art.* 31 del Codice è l'Arch. Franco Querci, Responsabile dell'Area Tecnica n. 3 – LL.PP., patrimonio e sport;
- in forza di quanto previsto dall'art.3.3 punti da a) a x) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC 1174 del 19 dicembre 2018, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad €. 375,00 per la fase 0 e di € 600,00 per la fase 1, da versare nei termini suindicati, per ciascuna procedura afferente alla singola fase, così per complessivi € 975,00;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente:
 - LOTTO 1 - FASE 0 = CUP J55H18000170005;
 - LOTTO 1 - FASE 1= CUP J57H20003480007;
- ai sensi dell'art. 8 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad ad € 5.846,73, pari allo 0,6 % dell'importo a base d'asta (**€ 991.121,26**) per il lotto 1 – Fase 0, ed a € 6.397,96, pari allo 0,6 % dell'importo a base d'asta (**€ 1.066.326,06**) per il lotto 1 – Fase 1;
- ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
 - x Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Pistoia, e del solo Bando di gara sulla pagina profilo del committente della SUA-Provincia di Pistoia;

14. DI DARE ATTO, pertanto che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

LOTTO 1 – FASE 0

Contributo SUA	€ 5.846,73
Contributo ANAC.....	€ 375,00
Differenza per incentivi alle funzioni tecniche (10% del totale)	€ 224,44

LOTTO 1 – FASE 1

Contributo SUA	€ 6.397,96
Contributo ANAC.....	€ 600,00



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

Differenza per incentivi alle funzioni tecniche (10% del totale) € 217,04

15. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE**, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica intestato alla Provincia di Pistoia, la somma di € 6.446,17, quale contributo spettante alla SUA, suddiviso in € 5.846,73 indicando in causale “Contributo SUA”, in € 375,00 indicando in causale 'Contributo ANAC', ed € 224,44 indicando in causale 'adeguamento incentivi alle funzioni tecniche', il tutto imputando la spesa sul Bilancio di Previsione 2022-2024, gestione competenza, annualità 2022, fondi FPV, al Cap. 09012.02.00020002 - INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO (FIN. CONTRIBUTI REG. TOSCANA E MIN. INTERNO) (V. CAP.40200.01.02790293 344/01 40200.01.02790291 344/15 E.).-0007432/01;
16. **DI IMPEGNARE LIQUIDARE**, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica intestato alla Provincia di Pistoia, la somma di € 7.215,00, quale contributo spettante alla SUA, suddiviso in € 6.397,96 indicando in causale “Contributo SUA”, in € 600,00 indicando in causale 'Contributo ANAC', ed € 217,04 indicando in causale 'adeguamento incentivi alle funzioni tecniche', il tutto imputando la spesa sul Bilancio di Previsione 2022-2024, gestione competenza, annualità 2022, al Cap. 09012.02.00030001 - INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (INVASO LAGO FIORENZO) (FIN FONDI MINISTERIALI - MIMS).-0007434/01;
17. **DI DARE ATTO CHE**, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
18. **DI DARE ATTO CHE** con il presente atto si liquidano somme superiori ad € 5.000,00 per singolo beneficiario, ma che essendo trasferimenti tra Enti pubblici non sono dovuti i controlli previsti dall’art. 48/bis del D.P.R. 602/1973;
19. **DI DARE ATTO CHE** la presente spesa non rientra tra i casi soggetti alla disciplina dell’art. 3 della L. 136/2010, trattandosi di trasferimento e non di appalto di lavori, servizi e forniture.
20. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
21. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza;
22. **DI DARE ATTO CHE** non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 15;
23. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione alla SUA Provincia di Pistoia per l'avvio delle procedure di gara, conformemente con i tempi previsti dai Decreti di finanziamento;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

24. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio per giorni 15 naturali e consecutivi, e di inserire la presente Determinazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito internet dell'Ente;

Riferimenti Contabili

E/U	Esigibilità	Descrizione Impegno	MissioneProgramma.Titolo.Macroaggregato.Capitolo	Denominazione Beneficiario/Debitore - C.F. / P. Iva.	CIG / CUP	Importo
U	31/12/2022	Intervento sul Lago Fiorenzo - Lotto 1 - Fase 0 - Contributo a SUA	09012.02.00020002	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477	J55H18000170005	5.846,73
U	31/12/2022	Intervento sul Lago Fiorenzo - Lotto 1 - Fase 0 - Spese per ANAC	09012.02.00020002	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477	J55H18000170005	375,00
U	31/12/2022	Intervento sul Lago Fiorenzo - Lotto 1 - Fase 0 - Quota incentivi a SUA	09012.02.00020002	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477	J55H18000170005	224,44
U	31/12/2022	Intervento sul Lago Fiorenzo - Lotto 1 - Fase 1 - Contributo a SUA	09012.02.00030001	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477	J57H20003480007	6.397,96
U	31/12/2022	Intervento sul Lago Fiorenzo - Lotto 1 - Fase 1 - Spese per ANAC	09012.02.00030001	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477	J57H20003480007	600,00
U	31/12/2022	Intervento sul Lago Fiorenzo - Lotto 1 - Fase 1 - Quota incentivi a SUA	09012.02.00030001	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477	J57H20003480007	217,04

Num impegno	Numero Documento	Data Documento	Scadenza.	Importo	Descrizione Impegno	Descrizione Cliente Fornitore
63732			31/12/2022	5.846,73	Compenso SUA - Lotto 1	Stazione Unica Appaltante



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

					Fase 0 dell'intervento del Lago Fiorenzo	della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477
63732			31/12/2022	375,00	Compenso SUA - Lotto 1 Fase 1 dell'intervento del Lago Fiorenzo	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477
63732			31/12/2022	224,44	Contributo ANAC - Lotto 1 Fase 1 dell'intervento del Lago Fiorenzo	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477
64037			31/12/2022	6.397,96	Contributo ANAC - Lotto 1 Fase 0 dell'intervento del Lago Fiorenzo	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477
64037			31/12/2022	600,00	Differenza incentivi alle funzioni tecniche - Lotto 1 Fase 0 dell'intervento del Lago Fiorenzo	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477
64037			31/12/2022	217,04	Differenza incentivi alle funzioni tecniche - Lotto 1 Fase 1 dell'intervento del Lago Fiorenzo	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con sede a Pistoia - 00236340477

Responsabile
FRANCO QUERCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.