



PROVINCIA di PISTOIA

AREA TECNICA

PIANIFICAZIONE TPL VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO PROVINCIALE
VIABILITÀ COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PROTEZIONE CIVILE PUBBLICA ISTRUZIONE

Ing. Marco Gori - DIRIGENTE

Arch. Michela Mochi - FUNZIONARIO CON INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

0573 374338 - m.mochi@provincia.pistoia.it

Piazza San Leone 1 - 51100 Pistoia

INTEGRAZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA IN DATA 03/11/2023 PROT.23234/2023

Il giorno 10/11/2023 il sottoscritto funzionario tecnico della Provincia di Pistoia arch. Michela Mochi in qualità di Responsabile del Servizio, con riferimento al verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità a seguito di evento calamitoso del 02-03/11/2023 lungo la SP9 Montalbano e SP16 San Baronto Castelmartini nei Comuni di Serravalle Pistoiese e Lamporecchio in data 03/11/2023 prot.23234/2023, alla presenza dell'impresa Francesconi Ivo e Claudio s.n.c., affidataria dei suddetti lavori, ha accertato che a seguito degli stessi eventi meteorologici e di quelli appena successivi e in seguito a ulteriore approfondimento dei dissesti si rende necessario eseguire ulteriori lavori sugli stessi tratti di strada in oggetto.

Ad integrazione dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza già affidati si dispone l'esecuzione di ulteriori lavori finalizzati alla messa in sicurezza della SP9 Montalbano consistenti essenzialmente in:

- Rimozione materiale franato di un muro di sostegno in pietra su strada interna prospettante sulla strada provinciale in località San Baronto in prossimità dell'intersezione con via dei Nardini

- Completamento di rimozione del materiale franato in corrispondenza della frana già oggetto di intervento in località San Baronto in direzione di Papiano con riapertura del tombino sottostrada e ripulitura dello stesso al fine di evitare nuovamente che materiale franoso si riversi sulla strada e aggravi la frana a valle che sarà oggetto di successivo intervento e al fine di poter riaprire la strada a senso unico alternato

- Rimozione di materiale franato sulla strada relativo a frane di monte nel tratto tra San Baronto e Fornello rilevate successivamente all'accertamento della somma urgenza

Si dispone che, ultimati i lavori sopra indicati, sia eseguita verifica da parte dei tecnici della Provincia al fine di valutare l'effettiva possibile riapertura delle strade, i tempi e le modalità della stessa.

L'importo economico presunto di tali lavori aggiuntivi è stimato in € 20.000,00, pertanto l'importo stimato complessivo di tutti i lavori assegnati in somma urgenza ascende a € 30.000,00, compreso oneri per la sicurezza, escluso IVA al 22%

Lamporecchio, 10/11/2023

Per l'impresa

Il Responsabile del Servizio
arch. Michela Mochi

Provincia di Pistoia
Registro di Protocollo Generale
N. 0023761 del 14/11/2023
Class 11-15-02

