

EDILIZIA SCOLASTICA

E' stato dato avvio ai seguenti n° 3 cantieri scolastici rientranti negli interventi PNRR di messa in sicurezza e riqualificazione integrale dell'edificio:

1) Liceo Scientifico "AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA"

Importo totale finanziato € **7.146.669,98** di cui € 5.844.534,21 su fondi PNRR

Contratto d'Appalto Rep. 4004/2023 del 30/05/2023

Consegna lavori in data 14/06/2023 - Fine lavori prevista per estate 2025.

2) Istituto comprensivo "CALAMANDREI" di San Marcello

Importo finanziato € **1.431.614,07** di cui € 1.144.151,25 su fondi PNRR

Contratto d'Appalto Rep. 4005/2023 del 23/05/2023

Consegna lavori in data 20/06/2023 - Fine lavori prevista per estate 2024.

3) Istituto "EINAUDI" di Pistoia (PLESSO STORICO)

Importo finanziato € **4.098.017,46** di cui € 3.613.337,81 su fondi PNRR

Contratto d'Appalto Rep. 4008/2023 del 04/08/2023

Consegna lavori in data 22/08/2023 - Fine lavori prevista per estate 2025.

E' stato aggiudicato appalto integrato per i lavori di **"Adeguamento sismico – Riqualificazione funzionale e messa a norma, efficientamento energetico ex Istituto Tecnico Geometri FERMI di Pistoia** - Importo finanziato € **12.766.955,65** su fondi PNRR

E' in corso di avvio la gara per la realizzazione dell'intervento denominato **"Lavori di messa in sicurezza sismica, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico dell'Istituto del Liceo Artistico "P. PETROCCHI" di Pistoia"**

Importo finanziato € **3.750.000,00** a valere sul **F.S.C. 2021/2027**

Avvio lavori previsto per Gennaio 2024

PIANO DISLOCAZIONE STUDENTI PER EFFETTUAZIONE LAVORI

Riepilogando si evidenzia che sono stati avviati, nell'estate 2023, tre importanti cantieri su edifici scolastici (Duca, Einaudi Plesso - vecchio e Calamandrei) e sono in procinto di avvio ulteriori due cantieri (Fermi e Petrocchi) per un investimento totale di € 29.193.257,16, che hanno comportato da parte degli uffici provinciali la complessa progettazione ed attivazione di un piano di dislocazione di una parte dei ragazzi di ciascun edificio scolastico e una spesa di oltre 1 milione d'euro, in modo da ridurre al minimo il disagio per la popolazione scolastica stessa, garantendo la prosecuzione dell'attività scolastica pur in presenza dei lavori stessi.

Di seguito si indicano le soluzioni adottate:

1) Liceo Scientifico "AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA"

Grazie alla stretta collaborazione fra Dirigenza scolastica e uffici tecnici provinciali sono stati ricavati alcuni nuovi spazi all'interno dell'edificio, a disposizione della scuola fin dall'avvio dell'anno scolastico. Inoltre è stata attivata la fornitura di strutture modulari (n° 7 aule/laboratori) che verranno posizionati nel campo da gioco esterno all'edificio scolastico stesso

La gara è già stata espletata e le strutture modulari saranno pronte dalla fine del mese di Settembre 2023.

2) Istituto comprensivo "CALAMANDREI" di San Marcello

Grazie alla collaborazione e disponibilità dell'Unione dei Comuni Montani Appennino P.se è stata individuata, quale sede sostitutiva per la maggior parte delle classi, l'edificio denominato Villa Vittoria, per l'utilizzo del quale è in corso di sottoscrizione idoneo contratto di comodato d'uso gratuito.

Per la restante piccola parte di aule il Comune di San Marcello si è reso disponibile ad ospitare gratuitamente gli alunni in alcuni spazi ricavati presso il fabbricato scolastico, di proprietà, posto in prossimità dell'edificio oggetto dell'intervento.

3) Istituto "EINAUDI" di Pistoia (PLESSO STORICO)

Grazie alla stretta collaborazione fra Dirigenza scolastica e uffici tecnici provinciali sono stati ricavati alcuni nuovi spazi all'interno l'edificio denominato "Plesso Nuovo", attiguo a quello oggetto d'intervento, dove sono state già dislocati tutti gli uffici amministrativi della scuola e le aree a disposizione dei professori.

Parte dei ragazzi, invece, verranno spostati, per la durata delle lavorazioni e nel rispetto della prevista divisione in fasi dei lavori, al plesso ex Pelagia Romoli, sia all'interno della struttura in locali resi disponibili dal Provveditorato agli Studi, nonché alcuni già in uso dal Liceo Forteguerra e resi disponibili da Settembre previa effettuazione di lavori di adeguamento già appaltati, oltre a n. 6 aule ricavate in strutture modulari prefabbricate che verranno installate entro la metà del mese di Ottobre nel resede dell'edificio stesso (Affidamento già perfezionato).

4) ex I.T.G. "E. FERMI" di Pistoia

Gli studenti durante i lavori e nel rispetto della prevista divisione in fasi dei lavori stessi, saranno dislocati come segue:

- una parte (n. 9 Aule/laboratori e locali accessori), a partire da Gennaio 2024, saranno collocati presso idonea una struttura, sita in Pistoia, via Gonfiantini di proprietà privata, individuata dall'Ente mediante manifestazione d'interesse, e per l'utilizzo della quale è in corso di sottoscrizione relativo contratto di locazione.

5) Liceo Artistico "P. PETROCCHI" di Pistoia

Gli studenti durante i lavori da eseguirsi per fasi, verranno spostati presso i locali del Seminario Vescovile di Via Puccini, dove, a partire da Gennaio 2024, in coerenza con l'avvio previsto dei lavori, verranno messe a disposizione n° 12 aule, per l'utilizzo delle quali si è proceduto alla modifica di contratto di locazione già in essere.

PALESTRE SCOLASTICHE

In aggiunta ai predetti interventi sugli edifici scolastici, si riportano le informazioni e gli aggiornamenti su n° 4 interventi inerenti le palestre scolastiche finanziati con fondi PNRR e grazie all'apporto della Fondazione CARIPT, e avviati.

Si evidenzia che i seguenti interventi apporteranno beneficio non solo agli studenti ma all'intera comunità provinciale in quanto impianti a disposizione delle società sportive in orario extracurricolare:

1) "Ristrutturazione PISCINA/PALESTRA S. FEDI e nuovi spogliatoi in area di proprietà della Provincia di Pistoia"

(Importo finanziato € 8.153.913,47)

Avviati i lavori che stanno procedendo regolarmente con ultimazione prevista entro l'estate 2024.

2) "Ristrutturazione Campo di calcio e polivalente all'aperto con realizzazione di copertura in PVC adiacente al parcheggio della PISCINA FEDI, di Pistoia"

Importo dell'opera € 591.000,00 (€ 291.000,00 PNRR e € 300.000,00 Fondazione CARIPT).

In corso di predisposizione la documentazione progettuale per l'avvio delle procedure di gara, prevista per settembre 2023 con avvio dei lavori entro l'anno.

3) “Riqualficazione funzionale della pertinenza esterna alla succursale presso L'I.S.I.S. “SISMONDI-PACINOTTI” di Pescia con realizzazione di n° 2 campetti”.

Importo dell'opera € 170.000,00 (totalmente finanziato con fondi PNRR)

In corso di consegna progettazione esecutiva, propedeutica all'aggiudicazione dei lavori prevista per settembre 2023 con avvio dei lavori entro l'anno.

4) “Riqualficazione palestra Liceo Artistico “PETROCCHI” (messa in sicurezza/adequamento impiantistico) di Pistoia”

Importo dell'opera € 1.105.000,00 (€ 855.000,00 PNRR e € 250.000,00 Fondazione CARIPT).

In corso di predisposizione la documentazione progettuale per l'avvio delle procedure di gara (con la forma dell'appalto integrato), con aggiudicazione prevista per Dicembre 2023

RIEPILOGO INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA suddivisi in:

- N° 5 Interventi di Adeguamento sismico, antincendio, igienico sanitario, di sicurezza e riqualficazione funzionale, efficientamento energetico su **edifici scolastici** per € 29.193.257,16;
 - N° 4 Interventi di Adeguamento sismico, antincendio, igienico sanitario, di sicurezza e riqualficazione funzionale, efficientamento energetico e creazione nuovi spazi su **palestre scolastiche** per € 9.548.000,00;
- per un investimento complessivo di € 39.213.170,63**

Inoltre si comunica che l'Ente grazie a ingenti contributi regionali ricevuti di recente (€ 1.813.000,00), **ha allo studio la realizzazione di n° 4 NUOVE SCUOLE**, come in dettaglio:

Succursale Liceo “PETROCCHI” di Pistoia

Grazie al contributo della Fondazione CARIPT è in corso la progettazione esecutiva di un nuovo plesso scolastico da destinare a succursale del Liceo Petrocchi di Pistoia da collocarsi in idonea area di proprietà provinciale posta dietro l'edificio denominato ex Geometri,.

L'edificio sarà costituito dall'insieme di 23 aule, 20 normali e 3 speciali, per un totale di circa 500 alunni, da 6 laboratori per un costo complessivo di ca. 15 milioni

Sede unitaria Liceo "C. LORENZINI" - Pescia

E' in corso con l'Amministrazione Comunale l'individuazione dei terreni dove realizzare il nuovo complesso scolastico, che dovrà finalmente riunire tutte le sedi in un'unica struttura.

Attualmente l'Ente ha iscritto a Bilancio risorse per un milione di euro finalizzate all'acquisto dell'area (€ 700.000,00) e per lo sviluppo della progettazione finalizzata all'appalto integrato (€ 300.000,00).

Succursale I.T.A. "D. ANZILOTTI" - Pescia

E' in corso la predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della progettazione del nuovo plesso scolastico, da realizzarsi nei pressi dell'oleificio sperimentale, attraverso il finanziamento regionale di € 300.000,00, struttura che sarà in grado di ospitare n. 10 aule e n. 2 laboratori, per alleggerire il carico degli altri edifici e sarà concepito come un edificio a bassissimo consumo energetico (di tipo passivo) e progettato con concetti bioclimatici.

Il costo totale dell'opera dovrebbe essere intorno ai 4,5 milioni di euro.

Nuova sede I.T.C. "F. FORTI" - Monsummano Terme

E' stato acquistato il terreno dove sarà realizzato la nuova sede dell'I.T.C Forti di Monsummano (€ 313.000,00).

E' in corso l'affidamento della progettazione finalizzata all'appalto integrato (€ 200.000,00). Il nuovo complesso sarà concepito di tipo passivo e quindi a bassissimo consumo energetico, progettato pensando a spazi interni flessibili in modo da rispondere nel tempo alle nuove esigenze scolastiche, il nuovo edificio sarà anche dotato di un aula magna polifunzionale.

In conclusione da quanto sopra emerge una attività di investimenti che non trova precedenti rispetto agli ultimi vent'anni, articolata tra interventi di ristrutturazione e riqualificazione integrale di edifici esistenti (scuole e palestre), creazione nuovi spazi all'aperto per attività sportive nonché sviluppi progettuali avanzati per realizzazione di n° 3 nuovi grandi plessi scolastici.

Per quanto sopra, oltre a ringraziare per le preziose collaborazioni fornite, Cassa DD.PP, Regione Toscana, Fondazione CA.RI.PT, il Provveditorato agli Studi nonché i Dirigenti scolastici interessati, si evidenzia l'essenziale apporto degli Uffici provinciali con particolare riferimento al Servizio Edilizia Scolastica e PNRR, che, grazie ad una intensa e strategica attività di ricerca di candidature e sviluppo di progettualità, ha posto le base per poter cogliere appieno le potenzialità in essere.

Pur consci dell'inevitabile disagio cui sarà sottoposta la popolazione scolastica, che l'Ente, nei limiti delle proprie possibilità, ha cercato di ridurre ai mini termini, si ritiene che il beneficio di poter finalmente dotare progressivamente l'intera comunità provinciale di scuole e palestre sicure, moderne, prive di barriere architettoniche e in regola con le norme antincendio e antisisma, valga il prezzo da pagare.